

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ata de Reunião			
Data: 28/08/2024			
Hora: 19h às 20h e 20h às 20h52min			
Local: Teams			
Participantes			
Nome	E-mail	Papel	
Anna Karolina de Souza	anna.freitas.1405354@sga.pucminas.	Desenvolvedora/ UX	
Freitas	br	Designer	
Arthur Hudson Ferreira	ahfmachado@sga.pucminas.br	Desenvolvedor/	
Machado		Especialista FrontEnd	
Elder Ferreira Ramos	elder.ramos@sga.pucminas.br	Desenvolvedor/	
		Especialista BackEnd	
Franciele Teixeira Félix	ffelix@sga.pucminas.br	Desenvolvedor/ PO/	
		Scrum Master	
Guilherme Bonfim Lima	guilherme.bonfim@sga.pucminas.br	Desenvolvedor/ PO/	
		Scrum Master	
Matheus Fernandes Rosa	matheus.rosa.1401788@sga.pucmin	Desenvolvedor/	
	as.br	Especialista Integração	
Kátia Cilene Souza Oliveira		Stakeholder externo	
		Product Owner	
Karine Souza de Oliveira	karinesouzaoliv@hotmail.com	Stakeholder externo	
		Product Owner	

Pauta

Primeiro momento

- Reunião da equipe e kick-off para o semestre
- Apresentação do parceiro escolhido
- Definição de papeis para organização (1. gerente do projeto organiza documentação, prazos, atividades e envios 2. líder técnico do front organiza o desenvolvimento do front, 3. líder técnico do back organiza o desenvolvimento do back, 4. Responsável pelos testes, 5. Líder de UX)
- Checagem do avanço das atividades incluídas no cronograma da Sprint e atividades do Kanban

Reunião com o Stakeholder

- Apresentação da empresa parceira e do negócio
- Descrição de casos de uso
- Apresentação de um esboço para o cliente baseado no estudo do negócio dela para coleta de insights

Notas e Decisões

Primeiro momento

- Divisão das funções de cada membro conforme apresentado na tabela de participantes preenchida acima.
- A aplicação deve ser Web bem ajustada e responsiva para funcionar bem em Smartphones
- Definição das tecnologias que serão usadas: BOOTSTRAP, ASP NET MVC, SQL SERVER
- Aprovação do cronograma da Sprint e divisão de tarefas conforme cronograma da Sprint.
- Checagem do avanço das atividades da semana para atualização da Sprint.



INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Reunião com o Stakeholder

- Apresentação das empresárias e da equipe de desenvolvimento;
- Compreensão do negócio: Magnífico Ponto;
- Aprovação do escopo apresentado com comentários a serem atendidos;
- Aprovação do layout (esboço do FrontEnd) que já foi apresentado na reunião inicial com comentários a serem atendidos;
- Definição de casos de uso (de forma generalista para ser traduzida em requisitos e casos de uso pelos membros da equipe posteriormente): experiência de compra ponta a ponta.

Notas

- Foco: Decoração infantil
- Vendas permanecerão via Site (link na bio do Instagram) e WhatsApp Colocar o WhatsApp no Site
- O trabalho é comercializado sob encomenda e pronta entrega
- Personalização de amigurumis: cores das linhas, cor dos olhos, tipo de cabelo (cacheado), adicionar gravatinha ou lacinho, bordar nome.
- Cliente informará as possibilidades de personalização de cada produto, juntamente com as informações pedidas como (nome, descrição, valor, etc).
- É possível solicitar um produto não exposto entrando em contato por WhatsApp ou email: magnificoponto@hotmail.com
- O backend deve ter um contador para estimar tempo de envio do produto de acordo com o tempo de confecção cadastrado.
- O contador tem que ser atualizado manualmente também, porque vendas serão realizadas fora da plataforma.
- Os métodos de pagamento aceitos são: Mercado Pago (boleto, pix, cartão de crédito com link de pagamento – divide de 2x sem juros, ou 12x com juros)
- O envio é feito via agência de correio ou Jadlog seguindo as recomendações do Melhor Envio – o envio é feito com seguro.
- Adicionar disclaimer na descrição: "A luz pode alterar a tonalidade da cor dos produtos. Para modificar a cor siga as instruções de quais são os itens personalizáveis e a cor que deseja conforme cartela de cores que acompanha as imagens do produto."

Pendências				
Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável		
Escrever os requisitos baseados nos casos de	02/03/2024	Anna Karolina		
uso levantados em reunião.				
Criação do modelo de Entidade Relacional.	02/03/2024	Guilherme		
Elaboração do projeto da base de dados.	02/03/2024	Elder		
Revisão dos demais entregáveis que já estão	02/03/2024	Todos		
parcialmente ou totalmente concluídos para				
possíveis ajustes necessários após a reunião de				
kick-off com o cliente				
Atualização da Sprint e Kanban	02/03/2024	Franciele e		
		Guilherme		
Registro de Presença				



INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

