

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ata de Reunião				
Data: 07/05/2024				
Hora: 20h				
Local: Microsoft Teams				
Participantes				
Nome	E-mail	Papel		
Anna Karolina de	anna.freitas.1405354@sga.pucminas.br	Desenvolvedora/UX		
Souza Freitas		Designer		
Elder Ferreira Ramos	elder.ramos@sga.pucminas.br	Desenvolvedor/		
		Especialista BackEnd		
Franciele Teixeira Félix	ffelix@sga.pucminas.br	Desenvolvedora/ PO /		
		Scrum Master		
Guilherme Bonfim	guilherme.bonfim@sga.pucminas.br	Desenvolvedor/ PO /		
Lima		Scrum Master		
Matheus Fernandes	matheus.rosa.1401788@sga.pucminas.br	Desenvolvedor /		
Rosa		Especialista de		
		Integração		
Karine Souza de	karinesouzaoliv@hotmail.com	Stakeholder externo /		
Oliveira		PO		
Douto				

Pauta

Reunião de acompanhamento da Sprint 3 para avaliação do código já desenvolvido e levantamento de possíveis entraves, solicitação de ajuda das atividades atribuídas a cada um.

- Apresentação das funcionalidades desenvolvidas para stakeholders externos para avaliação e coleta de comentários para modificações.
- Apresentação das melhorias realizadas no FrontEnd, produto da ultima reunião com stakeholders.
- Validação de sprint 3

Notas e Decisões

Apresentação do FrontEnd para stakeholders externos para avaliação e coleta de comentários para modificações

- Apresentação de todos os textos que foram reescritos / escritos para avaliação do conteúdo.
- Apresentação das telas que elas ainda não conheciam, como a tela de produtos e de cadastro.
- Levantamento dos pontos de inconformidade com as regras de negócio, geração de atividades de correção.

Validação da Sprint 3

Atualização das atividades realizadas por cada um no acompanhamento da Sprint

Franciele

Agendamento da reunião com stakeholder e liderança da reunião -100% de avanço Ata da Sprint 3-100% de avanço

Atualização do banco de dados de produtos com cadastro de produtos reais – 50% de avanço

Desenvolvimento backend do requisito 04 (Pagamento) conexão com API externa e testes (Teste CT-012 com Guilherme) – 100%



INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Guilherme

Desenvolvimento backend do requisito 04 (Pagamento) conexão com API externa e testes (Teste CT-012 com Franciele) – 100%

Organização do Kanban - 100%

Ajuste FrondEnd da página exibição de produtos – 100%

Elder

Adicionar upload de imagens no cadastro de produtos – 90%
Alteração dos campos de cadastro de produtos – 100%
Campos de busca, ordenação e paginação dos itens em listagem de produtos – 90%
Página de gerenciamento de mensagens (Páginas Create, Details e Delete) – 90%
Integração página de contatos e gerenciamento de mensagens – 90%
Integração da solução com WhatsApp e redes sociais – 100%
Execução de testes CT-008 (com Anna)

Anna

Alteração da página de termos de uso de acordo com LGPD -100% Criada página de boas-vindas (Novo cadastro do usuário) - 100% Ajustes do FrontEnd nas páginas de Login e Registro - 90% Integração FrontEnd Página de gerenciamento de mensagens - 80% Execução de testes CT-008 (com Elder)

Matheus

Backend para login, registro de usuário e logout – 80% Autorização (página de administrador) – 30%

Arthur

Execução de testes CT-009, 010, 011

Pendências			
Descrição da Pendência	Data para	Responsável	
	solução		
Preenchimento e envio da Ata da Sprint 3	12/05/2024	Franciele	
Atualização da foto na aba "Contato" – pedido do	Etapa 4	Franciele	
stakeholder			
Ocupar espaço inteiro do carrossel com a imagem do	Etapa 4	Franciele	
produto na HomePage – pedido do stakeholder			
Registro de Presença			



INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

