PITCH



JUSTIFICATIVAS Passado

- -Dificuldades de atrair novos clientes. -O cliente requer que o sistema proporcione a conveniência da compra online (Compreensão dos produtos e facilidades no pagamento).
 - Venda exclusivamente feitas pelo Whatsapp requer tempo da artesã, impedindo-a de produzir.



Sistema de Controle de Vendas – Magnifico Ponto




Pontifica Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MINAS)

Soraia Lúcia da Silva (Orientadora)

Kátia Cilene (Cliente)



PREMISSAS



-Fornecimento de imagens do produto e identidade visual da marca para construção do site.



RISCOS

-Manutenção do site feita por conta da artesã futuramente.


-Dificuldade de acesso de clientes menos experientes com site.

- Surgimento de uma demanda maior do que a capacidade de produção da artesã.



OBJ SMART

- Até o final do semestre, a equipe responsável pelo projeto Magnifico Ponto deve concluir o desenvolvimento web, que visa simplificar a gestão de vendas e controle de peças para Artesã.



BENEFÍCIOS **Futuro**

- Aumento das vendas/receita.
- Insights de negócios para escalonar as vendas.
 - -Acesso 24/7.
- -Maior visibilidade.
- -Controle total sobre sua marca. -Análise de dados.



REQUISITOS

- Autenticação e Cadastro de Usuário.
- -Catálogo de Produtos.
- Sistema com Interface amigável para facilitar o uso.
- Carrinho de Compras
- -Finalização de Compra e Pagamento



Anna Karolina de Souza Freitas Elder Ferreira Ramos Arthur Hudson Ferreira Machado Franciele Teixeira Félix Guilherme Bonfim Lima Matheus Fernandes Rosa.



1^a Etapa: Concepção, projeto e definição da arquitetura da solução.

2^a Etapa: Desenvolvimento da solução - parte 1

3^a Etapa:Desenvolvimento da solução - parte 2

4^a Etapa:Desenvolvimento da solução - parte 3

5^a Etapa: Encerramento do Projeto

LINHA DO TEMPO

01/02/24 a 03/03/24 - Nivelamento 01/02/24 a 03/03/24 - 1^a Etapa 04/03/24 a 07/04/24 - 2^a Etapa 08/04/24 a 12/05/24 - 3^a Etapa 13/05/24 a 09/06/24 - 4^a Etapa

10/06/24 a 23/06/24 - 5^a Etapa

RESTRIÇÕES

O projeto deve ser entregue até o final do semestre 23/06. Entrega com validação do Stekeholders Externo. Todos integrantes devem implementar uma funcionalidade. Projeto deve estar em conformidade com as leis de normas vigentes.

CUSTOS

 1^{a} Etapa = 4.860,00

 2^{a} Etapa = 4.860,00

 3^{a} Etapa = 6.480,00

 4^{a} Etapa = 4.860,00 5^{a} Etapa = 3.240,00

Total = 24.300,00