

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ata de Reunião – Entrega Final				
Data: 21/06/2024				
Hora: 19:30				
Local: Teams				
Participantes				
Nome	E-mail	Assinatura		
Anna Karolina de Souza Freitas	anna.freitas.1405354 @sga.pucminas.br	Anna		
Elder Ferreira Ramos	elder.ramos @sga.pucminas.br	Flder J. Ramor		
Franciele Teixeira Félix	ffelix @sga.pucminas.br	Francile Teinevier Felix		
Guilherme Bonfim Lima	guilherme.bonfim @sga.pucminas.br	guilherme B lima		
Matheus Fernandes Rosa ¹	matheus.rosa.1401788 @sga.pucminas.br			
Arthur Hudson Ferreira Machado	ahfmachado @sga.pucminas.br	Amodedo		
Karine Souza de Oliveira	karinesouzaoliv @hotmail.com	Dedivira		
Kátia Cilene Souza Oliveira				

Pauta

A reunião apresentará o site completo para apreciação e aprovação dos stakeholders. Pequenas mudanças ainda poderão ser sugeridas.

Exemplos:

- Apresentação das páginas que os stakeholders ainda não viram completas: carrinho de compras e pagamento.
- Apresentação das mudanças pedidas pelos stakeholders: carrossel da Home Page,
 Foto da página de contato, atualização do catálogo de linhas presente dentro de cada detalhamento de produto.
- Feedback de projeto.
- Os stakeholders precisam de mais tempo para avaliar os custos de hospedagem para implantação, portanto foi decidido usar SmarterASP.NET que funciona de forma gratuita temporariamente, e o grupo prestará serviço após o período de entrega para implantar a solução tão logo elas decidirem a hospedagem que querem usar.

Notas e Decisões

Apresentação do site completo para os stakeholders. Discussão da forma de implantação / publicação do site.

¹ Matheus se ausentou devido à uma viagem de emergência após falecimento de um parente próximo.



INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Levantamento de últimos ajustes de layout / texto com os stakeholders. Os stakeholders aprovaram o projeto e fizeram um voto de apreciação pelo resultado entregado, bem como às mudanças que foram sugeridas e realizadas desde a última reunião.

Artefato Entregue	Avaliação	Aceite (OK/Não OK)
Código da aplicação e documentação enviados por e-mail		
Hospedagem do site realizada no SmartASP.NET (https://magnificopto-001-site1.ctempurl.com)	100%	ОК

