

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ata de Reunião			
Data: 07/06/2024			
Hora: 19h			
Local: Microsoft Teams			
Participantes			
Nome	E-mail	Papel	
Anna Karolina	anna.freitas.1405354@sga.pucminas.br	Desenvolvedora/UX	
de Souza Freitas		Designer	
Elder Ferreira	elder.ramos@sga.pucminas.br	Desenvolvedor/	
Ramos		Especialista BackEnd	
Franciele	ffelix@sga.pucminas.br	Desenvolvedora/PO/	
Teixeira Félix		Scrum Master	
Matheus	matheus.rosa.1401788@sga.pucminas.br	Desenvolvedor /	
Fernandes Rosa		Especialista de	
		Integração	
Arthur Hudson	ahfmachado@sga.pucminas.br	Desenvolvedor/	
Ferreira		Especialista BackEnd	
Machado			
Kátia Cilene		Stakeholder externo /	
Souza Oliveira		PO	
Karine Souza de	karinesouzaoliv@hotmail.com	Stakeholder externo /	
Oliveira		PO	

Pauta

Reunião de acompanhamento da Sprint 4 para avaliação do código já desenvolvido e levantamento de possíveis entraves, solicitação de ajuda das atividades atribuídas a cada um.

- Apresentação do site completo para avaliação dos stakeholders
- Validação de sprint 4

Notas e Decisões

Apresentação do site completo para avaliação dos stakeholders

- Aprovado pelos stakeholders com louvor;
- Apontamento de pendências a serem concluídas até domingo, 09/06/2024.
 Registradas na aba de pendências abaixo.
- Apontamento de ajustes menores pedidos pelos stakeholder a serem concluídos até o final da etapa 5, 23/06/2024. Registradas na aba de pendências abaixo.

Validação da Sprint 4

O avanço registrado condiz com o final da Sprint 4 (dia 09/06).

Matheus

- Finalização do Login e registro de usuários
- Autenticação e autorização usuários
- Integração do carrinho de compras
- Integração da funcionalidade de cadastro e exibição de produtos

Elder

- Integração dos produtos cadastrados no sistema com a galeria de venda de produtos
- Correção do filtro de busca / classificação de itens na página de cadastro de produtos
- Alteração de itens solicitados pelos stakeholders (conforme registrado na aba de



INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

pendências abaixo)

Testes e registro de testes

Anna

- Formulário CRUD, dados de entrega do usuário
- Testes e registro de testes

Arthur

- Página inicial Informações e Produtos
- Testes e registro de testes

Guilherme

- Atualização do Kanban
- API de envio da mercadoria: Correios e Melhor Envio
- API para realização do pagamento

Franciele

- Moderação da reunião com stakeholder e elaboração da ata
- API de envio da mercadoria: Correios e Melhor Envio
- API para realização do pagamento
- Alteração de itens solicitados pelos stakeholders (conforme registrado na aba de pendências abaixo)

Pendências			
Descrição da Pendência	Data para	Responsável	
	solução		
Trocar foto da aba "Sobre" – pedido do Stakeholder	09/06/24	Franciele e Elder	
Ajustar alinhamento do catálogo de produtos - retirado	09/06/24	Franciele e Elder	
do site do fornecedor dos materiais que as artesãs			
usam – pedido da professora			
Mudar a cor do título "Magnífico Ponto" para retirar o	09/06/24	Franciele e Elder	
azul e inserir a cor #D9958F – pedido do Stakeholder			
Ajustar relatório de pedidos	09/06/24	Elder	
Mudar layout do carrossel da Home Page – pedido do	23/06/24	A definir para Sprint 5	
Stakeholder			
Ajustes menores de layout do carrinho de compras	23/06/24	A definir para Sprint 5	
Ajustes menores de layout da página de envio	23/06/24	A definir para Sprint 5	
Levantar sites de hospedagem para apresentar para a	12/06/24	A definir para Sprint 5	
cliente			
Registro de Presença			



INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

