

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

| Ata de Reunião – Entrega Final | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|--|
| Data: 21/06/2024 | | | |
| Hora: 19:30 | | | |
| Local: Teams | | | |
| Participantes | | | |
| Nome | E-mail | Assinatura | |
| Anna Karolina de Souza Freitas | anna.freitas.1405354 @sga.pucminas.br | Anna | |
| Elder Ferreira Ramos | elder.ramos @sga.pucminas.br | Flder J. Ramor | |
| Franciele Teixeira Félix | ffelix @sga.pucminas.br | Franciele Félix | |
| Guilherme Bonfim Lima | guilherme.bonfim @sga.pucminas.br | guilherme B lima | |
| Matheus Fernandes Rosa ¹ | matheus.rosa.1401788 @sga.pucminas.br | | |
| Arthur Hudson Ferreira Machado | ahfmachado @sga.pucminas.br | Anodedo | |
| Karine Souza de Oliveira | karinesouzaoliv @hotmail.com | Fadireira | |
| Kátia Cilene Souza Oliveira | | | |

Pauta

A reunião apresentará o site completo para apreciação e aprovação dos stakeholders. Pequenas mudanças ainda poderão ser sugeridas.

Exemplos:

- Apresentação das páginas que os stakeholders ainda não viram completas: carrinho de compras e pagamento.
- Apresentação das mudanças pedidas pelos stakeholders: carrossel da Home Page, Foto da página de contato, atualização do catálogo de linhas presente dentro de cada detalhamento de produto.
- Feedback de projeto.
- Os stakeholders precisam de mais tempo para avaliar os custos de hospedagem para implantação, portanto foi decidido usar SmarterASP.NET que funciona de forma gratuita temporariamente, e o grupo prestará serviço após o período de entrega para implantar a solução tão logo elas decidirem a hospedagem que querem usar.

Notas e Decisões

Apresentação do site completo para os stakeholders.

¹ Arthur se ausentou devido à uma viagem de emergência após falecimento de um parente próximo.



INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Discussão da forma de implantação / publicação do site.

Levantamento de últimos ajustes de layout / texto com os stakeholders.

Os stakeholders aprovaram o projeto e fizeram um voto de apreciação pelo resultado entregado, bem como às mudanças que foram sugeridas e realizadas desde a última reunião.

| Artefato Entregue | Avaliação | Aceite (OK/Não OK) |
|-------------------|-----------|--------------------|
| Sim | 100% | ОК |

